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Abstrakt 
 
 Práce se zabývá rozborem a stanovením vedlejších rozpočtových nákladů. Je zde 
popsáno rozdělení a podrobně se věnuje rozboru těchto nákladů. V druhé části je 
analyzováno jaké faktory mohou náklady ovlivnit. A na závěr je na vybraných 
konkrétních případech stanovena výše vedlejších rozpočtových nákladů. 
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Abstract 
  
 Thesis is dedicated to analysis and determination of secondary budget expenses. 
There is described distribution and expenses are analyzed in detail. The second part 
covers analysis of what factors can influence expenses. And at last there are reckoned 
secondary budget expenses for particular cases. 
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1 Úvod 
 
Tato práce se zabývá náklady spojenými s výstavbou. Úkolem bude tento pojem 
blíže vysvětlit a co nejvíce zjednodušit, pro lepší pochopení problematiky této práce. 
Následně budou rozděleny do druhů a jejich poddruhů. Jen okrajově se přiblíží pojem 
základní rozpočtové náklady a bude se věnovat pouze vedlejším rozpočtovým 
nákladům. Naznačí se možné druhy ocenění a výše procentních přirážek. V druhé části 
se těmito sazbami bude práce zabývat více. V této části jsou vedlejší rozpočtové 
náklady podrobeny analýze, ve které je znázorněno s jakými sazbami a tudíž i 
peněžními částkami je nutné při stavbě počítat. Je nutné brát v potaz možnou odchylku 
při stanovování těchto nákladů. Většinou nejde částku určit přesně, může totiž nastat 
nekonečné množství situací a faktorů, které ovlivní přesnou výši nákladu. 
 
Cílem této práce je sestavení analýzy vedlejších rozpočtových nákladů 
ve vybraných kategoriích. Pozornost se bude věnovat faktorům, které ovlivňují jejich 
případný růst nebo pokles. Určí se jejich možná nejnižší, či nejvyšší výše sazby, 
udávaná různými zdroji. Po této analýze bude následovat několik jednoduchých 
příkladů, stanovení vedlejších rozpočtových nákladů, pro konkrétní stavební objekty a 
nastalé situace. Konkrétně se bude jednat o bytový dům, pro který se stanoví celkové 
vedlejší rozpočtové náklady. Dále o dvě novostavby rodinného domu. Jedna bude 
podrobena zhoršeným podmínkám územních vlivů. A další, výrazně zhoršeným 
klimatickým podmínkám. A naposled budou vyčísleny VRN  pro rekonstrukci 
rodinného domu. 
 
 
Závěrem této práce bude přehledná tabulka, ve které budou znázorněny možné 
ztížené náklady, které mohou při stavbě nastat. Tyto náklady budou oceněny procentní, 
či jinou sazbou.  
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2 Náklady 
 
2.1 Náklady obecně 
 
 Náklady vznikají v souvislosti s realizací nějaké činnosti, vyvolané podnětem 
buď ze strany poptávky, nebo nabídky. Celý tento proces činnosti, by měl přinést 
maximální ekonomický prospěch (dosáhnout co nejnižších nákladů). Náklady lze také 
charakterizovat z pohledu nákladového účetnictví jako ekonomickou kategorii, která je 
spojena s uskutečňováním nějaké aktivity tzn. poskytování služeb a prací, výroba 
výrobků. Předpokládá se určitý ekonomický prospěch v těchto činnostech. [1] 
 
Tabulka 1 : Přehled nákladů stavební výroby [2] 
 
 
 
 Tabulka 1 znázorňuje rozdělení celkové ceny stavby. Slouží pro lepší 
přehlednost toho, jaké náklady náleží k základním rozpočtovým nákladům a jaké 
k vedlejším rozpočtovým nákladům. 
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2.2 Základní rozpočtové náklady 
Těmito náklady se rozumí takové náklady, které jsou přímou součástí stavby. 
Obsahují všechny práce a přímý materiál. Oceněny jsou jednotkovými cenami a 
vyčísleny v měrných jednotkách. Tyto náklady tvoří čtyři části. Hlavní stavební výroba 
(HSV), přidružená stavební výroba (PSV), montážní práce (M) a hodinové zúčtovací 
sazby (HZS). [3] 
 
2.2.1 Hlavní stavební výroba 
 
 Souvisí s hrubou stavbou objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby. Tyto 
práce obsahují: 
 zemní práce 
 zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 
 svislé a kompletní konstrukce 
 vodorovné konstrukce 
 komunikace 
 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 
 trubní vedení 
 
2.2.2 Přidružená stavební výroba 
 
 Přidruženou stavební výrobou se rozumí takové práce, které nelze zařadit do 
hlavní stavební výroby. Provádějí se po dokončení (HSV). Řadíme do nich řemesla, 
instalace, dokončovací práce a kompletace.  
 
2.2.3 Montážní práce 
 
 Práce a výkony uskutečňované především na stavebních objektech a provozních 
souborech, při kusových dodávkách, servisu, údržbě, opětných montážích 
demontovaného zařízení prováděných externími dodavateli a demontážích. 
 
2.2.4 Hodinové zúčtovací sazby 
 
 Touto sazbou jsou zpravidla zhodnoceny práce, u kterých je těžké určit jejich 
objemy, popřípadě pro které nejsou ceníkové položky. 
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2.3 Vedlejší rozpočtové náklady 
 
 „Vedlejší rozpočtové náklady jsou takové náklady, které nepokrývají základní 
rozpočtové náklady. Nelze je vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím budovaného 
objektu, ale souvisí s realizací stavby, jejím umístěním, vlivem okolí a místními 
podmínkami. Zohledňují konkrétní situaci na stavbě a v jejím okolí. Vznikají již před 
započetím stavby a trvají po celou dobu průběhu výstavby. Stavbou se pro tuto práci 
rozumí ucelený soubor konstrukcí a prací prováděných na stavebních objektech. N 
každou zakázku se stanovují individuálně nebo přirážkou k položkovému rozpočtu. 
Způsob jejich započtení není předepsán a záleží vždy na dohodě mezi investorem a 
dodavatelem, popřípadě na podmínkách výběrového řízení. Pokud se investor rozhodne 
jít jednodušší, ale méně přesnou cestou a užije pro stanovení výše VRN výpočet pomocí 
procentní sazby, musí si nejprve zvolit základnu. Obvykle se za základnu volí základní 
rozpočtové náklady (ZRN). Výše procentní sazby závisí na složitosti sazby a 
podmínkách výstavby a kalkulant ji určuje na základě zkušeností a statistik z dřívějších 
staveb. Obvykle se tato hodnota však pohybuje od 1% až po 15%. Ovšem takový postup 
nezohledňuje standard objektu. To znamená, že základní náklady, vlivem užití dražších 
materiálů (nebo technologií) a tím i vedlejší náklady ačkoliv jejich zvýšení není 
opodstatněné.“ [4] 
 
Patří mezi ně tyto druhy nákladů: 
 
1) Průzkumné, projektové a geodetické práce 
2) Příprava staveniště 
3) Zařízení staveniště 
4) Inženýrská činnost 
5) Finanční náklady 
6) Územní vlivy 
7) Provozní vlivy 
8) Přesun stavebních kapacit 
9) Ostatní náklady 
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Jedním ze zásadních rozdílů mezi základními a vedlejšími rozpočtovými 
náklady je to, kde vznikají. Vedlejší rozpočtové náklady jsou spjaty s prováděním 
stavby, ale netvoří její přímou součást. Na rozdíl od (ZRN), které jak už bylo 
avizováno, jsou přímou součástí stavby. [5] 
 
Vedlejší rozpočtové náklady definuje i zákon 137/2006 sb. „o veřejných 
zakázkách“, konkrétně vyhláška č. 230/2012, § 9: [6] 
(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou 
stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, 
nebo provozních souborů. 
(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, 
provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s 
umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem 
požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace. 
 
 
2.3.1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 
 
 
 Průzkumné práce, 
jsou nutné ke zjištění poměrů na staveništi. Z celkových rozpočtových 
nákladů je hrubý předpoklad nákladů na tyto práce 0,5 %. Jestliže nemůžeme 
předem stanovit objem průzkumných prací, potom je doporučováno oceňovat 
hodinovými zúčtovacími sazbami. [7] 
 
 geologický průzkum 
 botanický a zoologický průzkum 
 archeologická činnost 
 průzkum výskytu škodlivin 
 stavební průzkum 
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 Geodetické práce, 
odhad ocenění těchto prací je 1 % z celkových rozpočtových nákladů. 
 Geodetické práce prováděné před, v průběhu a po výstavbě 
 Kartografické práce 
 
 Projektové práce 
 studie, záměry 
 dokumentace stavby (výkresovou a textovou) 
 náklady na ocenění stavby 
 
 
2.3.2 Příprava staveniště 
 
 Započíná před vlastním zahájením stavebních prací. Patří sem přeložení 
konstrukcí, záchranné práce, odstranění konstrukcí a materiálů. Hrubý odhad pro tyto 
náklady je 2,5 % u památkových objektů a 1,5 % u ostatních objektů. [7] 
 
 Záchranné práce – nejsou práce záchranářské povahy, patří sem zajištění 
přírodních hodnot na místě, přesun přírodních hodnot, zajištění archeologických 
nálezů na místě. 
 Přeložení konstrukcí – tzn. stěhování konstrukcí, nebo bourání stávajících 
konstrukcí a následné zřízení nových konstrukcí. 
 Odstranění materiálů a konstrukcí – náhlé vyklízení objektu, náhlé bourání 
objektu, dekontaminace lokality, urychleně prováděné práce 
 
 
2.3.3 Zařízení staveniště 
 
 Zařízení staveniště bývá největší nákladovou položkou, závisí na kategorii 
stavby a její povaze (bourání, rekonstrukce, nová výstavba). Součástí zařízení staveniště 
jsou i prozatímní stavby a zařízení. Tyto náklady obsahují: 
 
 související přípravné práce 
 náklady na vybavení staveniště 
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 náklady na energie a připojení na inženýrské sítě 
 zabezpečenost staveniště 
 zrušení zařízení staveniště 
 
Pro výpočet rozpočtových nákladů na zřízení staveniště smíme využít procentní 
sazbu, jež se udává zpravidla od 1,5 – 3,5 %, ze základních nákladu, nebo uskutečnit 
individuální kalkulaci.[7] Vyhláška sbírky č.230/2012 Sb. upřednostňuje užití 
transparentního ocenění, před paušálním zhodnocením. Použijeme tedy výpočet 
prostřednictvím směrných cen nebo individuálních kalkulací, všude kde to bude možné. 
Podle katalogu průvodních činností a nákladů při výstavbě VRN 800-0 jsou směrné 
sazby pro stavební soubory stanoveny takto: [6] 
 
 2,3 %  budovy pro bydlení 
 2,8 %   budovy a haly občanské výstavby 
 1,6 %  opravy a údržba stavební povahy 
3,0 % komunikace pozemní, letiště, dráhy kolejové, vedení trubní    
dálková a přípojná, vedení elektrická, sanace podzemních 
historických jader měst a podobných prostor  
3,7 % výstavba mostů 
1,5 % oprava a údržba mostů 
1,1 % rekultivace, parkové úpravy, lesní a polní cesty, zřizování mezí, 
hydromeliorace, nátěry konstrukcí, izolace 
3,3 % tunely, metro 
3,4 % hráze a objekty na tocích, úpravy toků, kanály 
 
Sazby pro provozní soubory: 
 
 1,1 %  izolace, nátěry a další stavební práce na provozních souborech 
 7,9 %  provozní soubory (bez stavebních prací) [7] 
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2.3.4 Inženýrská činnost 
 
 Zajišťuje strategické řízení a postup výstavby od předprojektové a projektové 
výstavby, přes vlastní stavbu až po zakončení stavebních prací a konečné předání 
stavby. Tyto náklady můžeme oceňovat směrnou procentní přirážkou, individuální 
cenou, hodinovou zúčtovací sazbou, také podle množství odpracovaných hodin 
dohodnutými sazbami nebo dohodnutou částkou v Kč. Do této kategorie patří: [8] 
 
 Dozory – technický, autorský, státní stavební dozor, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci, dozor jiné osoby. 
 Posudky – doklad energetické náročnosti budovy, energetický štítek obálky 
budovy, tepelný audit stavby, plán BOZP na staveništi, působení objektu na 
životní prostředí. 
 Zkoušky a ostatní měření – slouží pro kontrolu proklamovaných vlastností 
výrobku nebo materiálu. 
 Revize – revize provizorních objektů nebo zařízení staveniště. 
 Kompletační a koordinační činnost – výlohy na výběrové řízení, koordinační 
činnost a kompletační činnost. 
 Ostatní inženýrská činnost – náklady nařízené zvláštními předpisy, náklady 
vzniklé ve spojení s realizací objektu. 
 
 
2.3.5 Finanční náklady 
 
 Napomáhají snižovat finanční rizika účastníků výstavby. K těmto finančním 
nástrojům patří: 
 
 Pojistné – zahrnuje pojištění proti chybám v projektové dokumentaci stavby, 
pojistné proti riziku zdržení výstavby či proti působení vlivu vyšší moci. 
 Finanční rezerva – zabezpečuje dokončení stavby srovnáním nákladů, které 
nejsou zaručené při přípravě stavby, je třeba rozlišovat rezervu dodavatele a 
rezervu investora. 
 Poplatky – náleží sem výlohy za pronájmy pozemků, nebo licenční poplatky, 
ochranné známky a domluvená část nákladů za průmyslový desing. 
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 Záruka a reklamace – záruční doba je stanovena zákonem, ale může být 
uzavřena na delší dobu, v tom případě hradí poplatek za uzavření této smlouvy 
investor. 
 Záloha – při zahájení přípravných prací 
 Bankovní záruka – zřizuje se na žádost investora na základě smlouvy 
dodavatele s bankou. 
 Kauce a zádržné – kauce se složí před zahájením stavebních prací a vrací se 
dodavateli po úspěšném provedení práce. Zádržné pojišťuje provedení 
posledních vyžadovaných prací. 
 Pokuty – rozlišují se dva druhy pokut, smluvní a ostatní. Smluvní pokuty 
kontrolují plnění závazků některé ze smluvních stran. Ostatní pokuty řeší 
porušení zákonů a předpisů, které nejsou uvedeny ve smlouvě o dílo. 
 Ostatní finance – úroky z úvěrů, dodavatelských úvěrů a další poplatky spojené 
s výstavbou výše nespecifikované. [7] 
 
 
2.3.6 Územní vlivy  
 
 Zvýšení nákladů plynoucí z umístění staveniště. Může se jednat o zvýšené 
náklady na pobyt pracovníků, cestovní náklady, rušení technologické dopravy 
ve městech. 
 
 Klimatické vlivy, mají za následek zvýšené náklady na stavbách především 
v horských oblastech nad 700 m n m., při vytrvalých dešťových srážkách, 
v době velkých mrazů nebo vysokých teplot. Do těchto nákladů se promítne 
odvodnění staveniště od dešťových srážek, zabezpečení proti vlivu větru, 
zdržení výstavby související s vlivem vysokých nebo nízkých teplot, odklízení 
sněhu a námrazy, posypový materiál pro snadnější dostupnost pracoviště, 
nutnost nestandartních ochranných oděvů pro pracovníky, a mnoho dalších. 
 
 Ztížené dopravní podmínky, se týkají umístění stavby, v případech kde je 
nutno použít mimořádné dopravní prostředky (nosiči, zvířecí potahy, pásové 
traktory, šikmé výtahy, lanovky, vrtulníky, motorové drážní vozíky, prámy, 
pontony apod.), nebo odlehčovat normální dopravní prostředky a nevyužívat 
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plně jejich nosnost, či překládat materiál z vagónu na vagón jiného rozchodu 
kolejí. 
 
 Práce na těžce přístupných místech, zahrnuje práce potápěčské, podzemní, ve 
výškách (hloubkách), ve stísněném prostoru nebo práce bez stabilní pracovní 
podlahy. S tím souvisí potřeba osvětlení pracoviště, kvalifikovaný dozor při 
provádění prací. 
  Zdraví škodlivým pracím, rozumíme práce, vykonávané ve škodlivém 
prostředí např. prostředí čistíren odpadních vod, spaloven, krematorií, extrémně 
prašných prostředí a kanalizací. Dále můžeme ke škodlivým pracím zařadit 
práce, se škodlivými materiály (práce s azbestem, s kouřovody, asfaltérské práce 
apod.).[3] 
 
 
2.3.7 Náklady vyvolané provozními vlivy 
 
 Tyto náklady vznikají především v podmínkách ztíženého provádění stavebních 
prací. Tím se rozumí, rušení plynulosti prováděných prací vnějšími vlivy. Tyto náklady 
můžeme rozdělit do těchto podkategorií: 
 
 Provoz investora - jedná se zejména o stavy, kdy práce probíhají při obvyklém 
provozu v místě stavby (vykonávání stavebních prací, aniž by se nájemníci 
museli stěhovat, či rekonstrukce výrobní haly bez přerušení provozu výroby). 
Ocenění se zde řeší individuálně nebo smluvní přirážkou k ceně práce. 
 Silniční provoz – vyžaduje zvýšené náklady tam, kde silniční provoz zasahuje 
do vykonávaných prací, avšak bez omezení dopravy. Zde řešíme ocenění 
procentní sazbou 1,5-2,5 %, k základním rozpočtovým nákladům. 
 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst – příčinou těchto nákladů je ztížený 
pohyb vozidel při zvýšením provozu nebo omezeného vjezdu do centra měst. 
Náklady na pro tuto položku se stanovují individuálně. 
 Železniční provoz – náklady na vykonávané stavební práce zasahující do 
městského kolejového provozu (přirážkou 5-15 % či individuálně, v závislosti 
na typu a závažnosti rušení prací). 
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 Ochranná pásma – nejčastěji se jedná o nějaké omezení, výkon či zákaz 
vykonávání stavebních prací v tomto ochranném pásmu. Jako příklad bych 
uvedla Ochranná pásma přírodních hodnot, kde se výše avizované omezení 
týkají vykonávaných prací v blízkosti přírodních památek a rezervací. Náklady 
stanovujeme přirážkou (koeficientem) k ceně práce, směrnými cenami nebo 
individuálně. 
 Ostatní provozní vlivy – náklady na provozní vlivy výše neuvedené, například 
staveniště umístěné v místě, kde prokazatelné působí prostorové omezení 
(skládky mimo stavbu, zásobování staveniště).[7] 
 
 
2.3.8 Další náklady na pracovníky 
 
 V těchto nákladech se projeví stravné a nocležné, pracovní pohotovost a doprava 
zaměstnanců na staveniště, kde může dodavatel stavebních prací dopravovat pracovníky 
tam a zpět, nebo hradí náklady na dopravu zaměstnanců jiné firmě. 
 
2.3.9 Ostatní náklady 
 
 Jsou náklady související s objektem, dělí se na: 
 Ostatní náklady související s objektem – náklady na umístění strojů, 
zabezpečovací práce při zastavení výstavby, práce na památkovém objektu, 
umělecká díla nepřenosná, která jsou zabudovaná v areálu objektu. Zohledňují 
se tu i náklady na údržbu zařízení staveniště. 
 Ostatní náklady související s provozem – náklady spojené se zkušebním 
provozem, ověření zda má technologický celek po dokončení prací požadovanou 
kvalitu. Zkušební provoz hradí investor, pokud se ovšem zkušební provoz 
neprodlužuje z důvodů nesplnění parametrů stavby, tam je na vině dodavatel 
technologie a náklady s tímto spojené hradí dodavatel. 
 Havárie a živelné pohromy – likvidace padlých stromů, demolice poškozených 
konstrukcí, základní úprava terénu, likvidace suti a bahna, čerpání vody.[7] 
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Tabulka 2 : Přehled procentních sazeb pro vedlejší rozpočtové náklady [vlastní návrh] 
 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
PROCENTNÍ 
SAZBA 
PRŮZKUMNÉ, 
GEODETICKÉ A 
PROJEKTOVÉ 
PRÁCE 
Průzkumné práce 
0,5 - 1,0% Geodetické práce 
Projektové práce 
PŘÍPRAVA 
STAVENIŠTĚ 
Záchranné práce 
1,5-2,5% Přeložení konstrukcí 
Odstranění materiálů a konstrukcí 
ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
Budovy pro bydlení 2,3% 
Budovy a haly občanské výstavby 2,8% 
Opravy a údržba stavební povahy 1,6% 
Komunikace pozemní, letiště, dráhy kolejové, vedení 
trubní dálková a přípojná, vedení elektrická, sanace 
podzemní historických jader měst a podobných prostor 
3,0% 
Výstavba mostů 3,7% 
Opravy a údržba mostů 1,5% 
Rekultivace, parkové úpravy, lesní a polní cesty, 
zřizování mezí, hydromeliorace, nátěry konstrukcí, 
izolace 
1,1% 
Tunely, metro  3,3% 
Hráze a objekty na tocích, úpravy toků, kanály 3,4% 
INŽENÝRSKÁ 
ČINNOST  
Dozory, posudky HODINOVOU 
ZŮČTOVACÍ 
SAZBOU, 
SMĚRNOU 
PROCENTNÍ 
PŘIRÁŽKOU   
Zkoušky a ostatní měření 
Revize 
Kompletační a koordinační činnost 
Ostatní inženýrská činnost 
FINANČNÍ 
NÁKLADY 
Pojistné, finanční rezerva, poplatky, záruka a reklamace, 
pokuty 
SMLUVNÍ 
SAZBOU 
ÚZEMNÍ VLIVY 
Klimatické vlivy 1,0 - 4,5% 
Ztížené dopravní podmínky INDIVIDUÁLNĚ 
Práce na těžce přístupných místech 
INDIVIDUÁLNĚ, 
SMLUVNÍ 
SAZBOU 
PROVOZNÍ VLIVY 
Provoz investora 0,5 - 1,0% 
Silniční provoz 1,5 - 2,5% 
Ztížený pohyb vozidel v centrech měst INDIVIDUÁLNĚ 
Železniční provoz 5 - 15% 
Ochranná pásma 
PŘIRÁŽKOU, 
SMĚRNOU 
CENOU, 
INDIVIDUÁLNĚ 
NÁKLADY NA 
PRACOVNÍKY 
Stravné, nocležné, pracovní pohotovost, doprava 
zaměstnanců na staveniště 
PAUŠÁLEM, 
INDIVIDUÁLNĚ, 
HODINOVOU 
SMLUVNÍ 
SAZBOU 
OSTATNÍ 
NÁKLADY 
Ostatní náklady související s objektem PAUŠÁLEM, 
INDIVIDUÁLNĚ, 
PEVNOU CENOU 
Ostatní náklady související s provozem 
Havárie a živelné pohromy 
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Tato kapitola je ukončena tabulkou č. 2, kde vidíme celkové rozdělení vedlejších 
rozpočtových nákladů. Všechny náklady jsou rozděleny do podkategorií a k nim je 
přiřazena procentní sazba, kterou udává. [5] [7] Pokud není k jednotlivým kategoriím 
přiřazena procentní sazba, znamená to, že pro tento náklad není určená, a je nutné zvolit 
jinou možnost ocenění. Vše je uvedeno v Tabulce 2. 
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3 Možnosti ocenění vedlejších rozpočtových nákladů 
 
 
Cenou lze vyjádřit většinu základních ekonomických vztahů. Je poplatná místu a 
času, ve kterém vzniká. Je také definována jako teoretický průsečík poptávkové a 
nabídkové křivky. V reálném světě není tento bod statický a reálná cena kolem tohoto 
bodu pouze osciluje. Cena taktéž vyjadřuje finanční obnos nutný ke směně za jednotku 
hmotného či nehmotného statku. [9] 
 
Zákon č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách definuje cenu jako: 
a) sjednanou při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 
b) určená podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji. [10] 
 
Složení nákladů obvykle závisí na rozsahu stavební činnosti, která bude 
rozpočtována. Může se jednat například o drobnou opravu střechy či rekonstrukci 
koupelny, kde pro stanovení ceny stačí soupis materiálů (limitka) a doba realizace 
oceněná hodinovou sazbou (HZV). Na rozdíl u (administrativních budov, budov pro 
bydlení, inženýrských či dopravních staveb) jakožto velkých stavebních děl, je třeba 
použít odlišný přístup, který bude brát v potaz konkrétní konstrukce a práce, 
dodavatelské vztahy a technologické etapy a postupy.  
Oceňování vedlejších rozpočtových nákladů podléhá smluvním cenám. 
K základním rozpočtovým nákladům se VRN mohou započíst několika následujícími 
způsoby:  
 
3.1 Procentní přirážková metoda výpočtu 
 Výpočet výšky procentní sazby stanovujeme individuálně pro konkrétní zakázku 
nebo používáme statickou či vysledovanou hodnotu. Tuto procentní sazbu přičítáme 
k základně, tedy většinou k základním rozpočtovým nákladům. Konkrétně jednou 
celkovou sazbou pro všechny VRN dohromady nebo pro každý druh VRN zvlášť. 
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3.2 Smluvená cena uvedená ve smlouvě o dílo 
 Výši nákladů určujeme po dohodě s investorem. Tuto metodu lze použít, pokud 
je problematické blíže zkalkulovat výši VRN. 
 
3.3 Hodinová zúčtovací sazba 
 V některých případech je vhodné stanovit výši vedlejších rozpočtových nákladů 
pomocí hodinové zúčtovací sazby. Používá se například pro ocenění prací, které nejsou 
ceníkové položky. 
 
3.4 Individuální kalkulace 
 Tato kalkulace je jedna z nejpřesnějších metod, jak stanovit skutečnou výši 
vedlejších rozpočtových nákladů. Bohužel je také nejpracnější, a proto musíme zvážit, 
jestliže se nám vyplatí vynaložit úsilí a čas na individuální kalkulaci.  
 
3.5 Samostatná položka v rozpočtu 
 Vytvoří se samostatná položka rozpočtu pro náklady spojené s umístěním 
stavby, pro kterou se stanoví cena. 
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4 Analýza vedlejších rozpočtových nákladů 
 
 Výši vedlejších rozpočtových nákladů ovlivňuje mnoho faktorů, a proto je téměř 
nemožné určit všechny, které mohou nastat. V této analýze, jsem se rozhodla porovnat 
výši rozpočtových nákladů pouze ve vybraných kategoriích, které nejsou uvedené výše. 
 
4.1 Zařízení staveniště 
 Jak už bylo uvedeno výše, náklad na zařízení staveniště bývá největší a 
nejdůležitější nákladovou položkou. Žádné stavby, ani ty nejmenší, se zpravidla bez této 
položky neobejdou. V této položce se podrobněji řeší sociální objekty pro pracovníky 
stavby, strážnice, vrátnice, kanceláře technického dozoru investora a projektanta, 
sklady, garáže, výrobny, přístřešky, údržbářské dílny, vnější oplocení, inženýrské sítě, 
zabezpečení staveniště a zrušení zařízení staveniště. Výše sazby se mění s ohledem na 
charakter stavby a rozsah budování zařízení staveniště.  
 Při návrhu zařízení staveniště pro rekonstrukci a modernizaci, je třeba zohlednit 
stavební práce, které se obvykle nevyskytují u novostaveb. Jedná se zejména o 
demoliční práce. Jejich pracovní postup musí zhotovitel vypracovat předem, v 
některých případech je třeba zajistit stabilitu objektu a okolních staveb. [11] 
 
Snažila jsem se porovnat dva zdroje, které určují výši těchto nákladů. Katalog 
průvodních činností a nákladů při výstavbě VRN 800-0 udává výši této sazby od 1,5 – 
3,5 % [7], zatímco Stavební standardy od 1,0 – 3,0 % [5]. 
 
Tabulka 3 : Výše sazeb pro zařízení staveniště [vlastní návrh] 
 
  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 
ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
1,5 - 3,5 % 1,0 - 3,0 % 
        
 
 Z tabulky 1 vyplývá, že výše vedlejších nákladů na zařízení staveniště se může 
pohybovat od 1 % do 3,5 %. [5] [7] 
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Tabulka 4 : Minimální a maximální výše sazby [vlastní návrh] 
 
Minimální výše sazby Maximální výše sazby 
1,0% 3,5% 
 
 
Dále bude vysvětleno, jak přesně zjistit, jaká výše sazby, je pro nás směrodatná. 
Pro různé stavby a situace, se musí požít různá výše sazby, jejíž rozmezí je znázorněno 
v Tabulce 4. A proto je nutné, zamyslet se nad tím, zdali velikost zařízení staveniště 
odpovídá velikosti či objemu budované stavby, tzn., jestli návrh na zařízení staveniště 
vychází z individuálních potřeb stavby. Tyto nároky jsou ovlivňovány například 
velikostí stavby, polohou, ale i technickým pokrokem nebo novou technologií výstavby.  
 
 
Vybavení staveniště (buňky a objekty pro pracovníky stavby) 
 Objem těchto objektů se samozřejmě odvíjí od počtu pracovníků stavby. Ale 
nemůžeme říct, že by počty objektů a pracovníků byly lineární. Na staveništi může 
nastat, a často nastávají situace, kdy technologie provádění nevyžaduje vyšší počet 
pracovníků, například při technologických pauzách. Proto při zařizování vybavenosti 
staveniště musíme vědět: [4] 
 
- jaký typ a velikost objektu budujeme 
- lokaci zařízení staveniště (znalost prostoru pro ZS) 
- dobu potřebnou na výstavbu objektu 
- technologii provádění 
- počty pracovníků a dělníků nacházející se na místě provádění stavby 
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Inženýrské sítě 
 Přípojky inženýrských síti pro potřeby staveniště se budují pouze dočasně. 
Běžně se pro vnitro-staveništní rozvody využívají přípojky budovaného objektu, pouze 
však do doby kolaudace. Předně stanovíme, jaké přípojky je nutné vybudovat a dále 
samozřejmě dimenzovat. Důležité je, si uvědomit:  
 
- jaké přípojky chceme budovat 
- množství připojovaných míst 
- vzdálenost přípojek od přípojného bodu 
 
Pro zařízení staveniště se budují tyto přípojky: 
 STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA NN – zajišťuje potřebný příkon všem strojům a 
zařízením používaným k budování stavby 
 PŘÍPOJKA VODY – zajišťuje rozvod vody po celém staveništi (připojení 
buněk, omývání techniky před výjezdem ze staveniště či úklid povrchu) 
 KANALYZAČNÍ PŘÍPOJKY – napojení sanitárních buněk 
 
 
Stroje a zařízení pro budování stavby 
 Zde hraje velkou roli časová náročnost a technologie provádění. Při některých 
technologiích se bez strojního využití nelze obejít, při jiných ano. Co se týče časové 
náročnosti, zde se musí vzít v potaz délka využívání stroje, které je většinou velice 
finančně nákladné, proto je snaha délku jejich využívání co nejvíce zkrátit. Dalším 
faktorem je, jak tyto stroje dokážou zkrátit dobu výstavby díky svým výkonům. Velkou 
roli hraje i typ budovy. Například při stavbě hal a menších staveb budou kladeny nižší 
nároky na zdvihací techniku (jeřáby, výtahy, zvedací plošiny, apod.), naopak tomu bude 
u výškových budov. Na to navazuje i prostor potřebný pro umístění, montáže, 
manipulaci a vyhrazené bezpečnostní zóny pro tyto stroje. 
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Plochy 
 Tím se myslí plochy skladovací, montážní, chodníky, dopravní plochy. Pro 
stanovení tohoto nákladu je nezbytné znát výměry ploch, umístění a způsob jejich 
úpravy. Velikost skladovací plochy se bude odvíjet od množství skladovaného 
materiálu. Umístění závisí na uspořádání staveniště a s tím možné související poplatky a 
nájmy za zábor dalších pozemků. U komunikace bude směrodatná intenzita dopravy a 
struktura pozemku. Zde je třeba sledovat tyto ukazatele: 
 
- typ skladovaného materiálu 
- objem skladovaného materiálu 
- intenzita dopravy 
- velikost pozemku staveniště 
- dostupnost staveniště 
 
 
Zabezpečení staveniště 
 Velikost nákladů na zabezpečení staveniště bude ovlivněna velikostí stavby. 
Dále také polohou a typem staveniště (zastavěné, nezastavěné území,…). Tyto náklady 
zahrnují náklady na osvětlení, dopravní značení, alarm, strážní službu a v neposlední 
řadě bude staveniště vždy zajištěno oplocením, jak to udává Zákon č. 591/2006 : [10] 
„Stavby, pracoviště a zařízení stanoviště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m…“18 
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Obrázek 1 : Vlivy ovlivňující náklady na ZS [vlastní návrh] 
 
 
Na obrázku 1 jsou znázorněny faktory ovlivňující náklad na zařízení staveniště. 
Jeho procentní sazba, běžně udávaná a možná odchylka, se kterou je třeba počítat. [5] 
[7] 
 
4.2 Provozní vlivy 
 Náklady, které se vztahují k provozním vlivům, mohou být použity jen za těchto 
podmínek: 
- Přímé rušení prací – dochází k rušení normálních postupů prací, následkem 
působení provozních vlivů na staveništi, to znamená, že nestačí pouhá existence 
těchto vlivů, ale musí negativně zasahovat do průběhu stavby. 
- Nepřímé rušení prací – tzn., že nepříznivé vlivy přetrvávají, i když elementární 
zdroj těchto vlivů už dávno není aktivní (například zima nebo horko). 
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Provoz investora, případně dalších osob 
 Zde je důležité, jestli stavba probíhá za provozu určitého subjektu, může 
následně nastat kolizní situace, když se tento provoz a staveništní provoz dostanou do 
kolize. Pokud taková situace nastane, potom záleží pouze na dohodě, který provoz bude 
moci pokračovat, a který musí počkat. S tím souvisí omezení určitých prací, které jsou 
prováděny v bytových čtvrtích a obytných domech. 
 Katalog průvodních činností tento náklad nespecifikuje procentní sazbou, ale 
říká, že se tento náklad může řešit smluvní přirážkou k ceně, nebo individuálně. Hlavní 
parametr ovlivňující tento náklad, je způsob, jakým jsou práce rušeny nebo omezeny.[7] 
 
Tabulka 5 : Výše sazeb pro provoz investora, případně třetích osob [vlastní návrh] 
 
 
 
 
České stavení standardy udávají výše sazeb pro tyto náklady takto : 
 
- doprava ke stavebním objektům vedoucí po vnitrozávodních komunikacích 
investora a přes vrátnici závodu bez vyloučení dopravy investora a třetích osob 
– ve výši 0,8 % - 1% 
- škodlivé prostředí vzniklé provozem investora – ve výši cca 0,6 % ale jen 
v případě, že dodavatel vyplácí příplatky podle mzdových předpisů, 
- přestávky v práci jsou – nařízeny investorem, za každých i započatých 15 min na 
směnu se ocení sazbou ve výši cca 0,5 %, 
- ostatní vlivy způsobené provozem investora z jiných než výše uvedených důvodů 
– ve výši cca 0,9 %. [5] 
 
  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 
PROVOZ 
INVETRORA, 
PŘÍPADNĚ 
TŘETÍCH 
OSOB 
-smluvní přirážkou k ceně 
- individuálně 
0,5 – 1,0 % 
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Silniční provoz 
 Tyto náklady vznikají tam, kde jsou stavební práce rušeny silničním provozem. 
Často vznikají na dopravních stavbách typu mostů, křižovatek a přejezdů. Záležet tu 
bude jakým způsobem a jak intenzivně budou práce rušeny.  
 
Tabulka 6 : Výše sazeb pro silniční provoz [vlastní návrh] 
 
  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 
Silniční 
provoz 
1,5 - 2,5 % 1,5 – 2,5 % 
        
 
 Z tabulky 5 vyplývá, že katalog průvodních činností a nákladů při výstavbě 
VRN 800 – 0 a České stavební standardy se na výši sazby pro silniční kolejový provoz 
shodují. [5] [7] 
 
 
Městský kolejový provoz 
 Zde je důležitým faktorem, zda práce probíhají do 6 m od hrany kolejí 
městského provozu. 
 
Tabulka 7 : Výše sazeb pro městský kolejový provoz [vlastní návrh] 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 7 znázorňuje výši nákladů na městský kolejový provoz v rozmezí od 
5,0% do 15%. [5] [7] 
 
 
 
  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 
Městský 
kolejový 
provoz 
5,0 – 15 % 9,0 - 12 % 
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Tabulka 8 : Minimální a maximální výše sazby, která může v tomto případě nastat 
[vlastní návrh] 
 
Minimální výše sazby Maximální výše sazby 
5,0 % 15 % 
 
 
Železniční provoz 
 Zde je důležitým faktorem, zda práce probíhají do 10 m od hrany kolejí 
železničního provozu. Pokud by se jednalo o vzdálenosti od 10 do 60 m, cena se stanoví 
individuální kalkulací. Cena je pak v důsledku toho vyšší. 
 
Tabulka 9 : Výše sazeb pro železniční provoz [vlastní návrh] 
 
  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 
Železniční 
provoz 
5,0 – 15 % 5,0 - 13 % 
        
 
 Tabulka 8 znázorňuje výši nákladů na železniční provoz v rozmezí od 5,0 % do 
15%. 
 
Tabulka 10 : Minimální a maximální výše sazby, která může v tomto případě nastat 
[vlastní návrh] 
 
Minimální výše sazby Maximální výše sazby 
5,0 % 15 % 
 
 Po celkovém shrnutí nákladů na provozní vlivy, které mohou během výstavby 
nastat, je možno říct, že se budou tyto náklady pohybovat v rozmezí od 0,5 – 15%. 
Sazby se samozřejmě odvíjí podle situací, které v různých případech mohou nastat.  
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Tabulka 11 : Celkové procentuální shrnutí provozních nákladů [vlastní návrh] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 : Vlivy ovlivňující náklady na PROVOZNÍ VLIVY [vlastní návrh] 
 
Na obrázku 2 jsou znázorněny vlivy, ovlivňující náklad, na provozní vlivy. Jeho 
procentní sazba, běžně udávaná a možná odchylka, se kterou je třeba počítat. 
 
 
 
 
 
Minimální výše sazby Maximální výše sazby 
0,5 % 15 % 
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4.3 Územní vlivy 
 Náklady způsobené prováděním prací v horských oblastech, při čištění 
znečištěných komunikací, zvýšené náklady na pobyt pracovníků, náklady cestovní, 
rušení technologické dopravy ve městech, apod. 
 
Klimatické podmínky  
Zvýšené náklady na stavbách především v horských oblastech nad 700 m n m., 
při vytrvalých dešťových srážkách, v době velkých mrazů nebo vysokých teplot. Do 
těchto nákladů se promítne, odvodnění staveniště od dešťových srážek, zabezpečení 
proti vlivu větru, zdržení výstavby související s vlivem vysokých nebo nízkých teplot, 
odklízení sněhu a námrazy, posypový materiál pro snadnější dostupnost pracoviště, 
nutnost nestandartních ochranných oděvů pro pracovníky, a mnoho dalších. 
 
 Pro nejpřesnější stanovení těchto nákladů, je třeba si uvědomit, jaké budou 
hlavní faktory ovlivňující tento titul. Jsou to například: 
 
- typ působícího vlivu a způsob jakým tento vliv eliminovat 
- zvýšená spotřeba energií při pracích ovlivněných tímto prostředím 
- pořízení ochranných prvků 
- vykonávání prací nad rámec 
 
Tabulka 12 : Výše sazeb pro náklady ovlivněné klimatickými podmínkami [vlastní 
návrh] 
 
  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 
Klimatické 
podmínky 
1,0 – 3,5 % 1,0 – 4,5 % 
        
 
Tabulka 12 znázorňuje výši sazby pro zhoršené klimatické podmínky udávané 
dvěma zdroji. [5] [7] 
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Tabulka 13 : Minimální a maximální výše sazby, která může v tomto případě nastat 
[vlastní návrh] 
 
Minimální výše sazby Maximální výše sazby 
1,0 % 4,5 % 
 
 
Mimořádně ztížené dopravní podmínky 
 Náklady vyvolané ztíženými dopravními podmínkami mimo staveniště. Nepatří 
sem standardní náklady na dopravu materiálů na stavbu, ale pouze náklady vyvolané 
použitím nestandardního dopravního prostředku. Za mimořádně ztíženou dopravní 
situaci se považuje, překlad nákladu na jiný rozchod kolejí, odlehčení automobilů či 
vagónů nebo požití nestandardních dopravních prostředků (traktory, pontony, prámy, 
drážní vozíky, vrtulníky, lanovky). Zvýšené dopravní náklady se ocení individuálně 
podle platných cen, včetně nákladů na překládání materiálu. Pro výpočet individuální 
ceny je třeba znát: 
 
- hmotnost veškerého přepravovaného materiálu 
- vzdálenost, ve které ztížené podmínky působí 
 
 
Tabulka 13 : Výše sazeb pro ztížené dopravní podmínky [vlastní návrh] 
 
  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 
Ztížené 
dopravní 
podmínky 
- individuálně 
-dohodnutou sazbou 
-individuálně 
        
 
 Tato tabulka znázorňuje způsoby ocenění takto ztížených podmínek, udávaných 
dvěma zdroji.[5] [7] 
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Obrázek 3 : Vlivy ovlivňující náklady na ÚZEMNÍ VLIVY [vlastní návrh] 
 
 
 
Na obrázku 3 jsou znázorněny faktory ovlivňující náklad na územní vlivy. Jeho 
procentní sazba, běžně udávaná a možná odchylka, se kterou je třeba počítat. 
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5 Stanovení vedlejších rozpočtových nákladů na 
konkrétních případech  
 
 Pro lepší představu uvedu následně několik staveb a pokusím se u nich určit výší 
vedlejších rozpočtových nákladů. 
 
5.1 Stanovení nákladů VRN pro bytový dům 
 
ÚČEL OBJEKTU:  
Navrhovaný bytový dům je řešen jako solitérní objekt se čtyřmi nadzemními 
podlažími a pátým ustupujícím podlažím. Projekt obsahuje celkem osm exkluzivních 
bytových jednotek a jednu nebytovou jednotku, vždy se dvěma byty na každém 
typickém patře, v dispozicích 3+kk a 4+kk, a o velikostech 92,7 m² až 119,9 m². 
Součástí každého bytu je prostorná terasa. V posledním ustupujícím podlaží je situován 
jeden velký byt se střešní terasou s příjemným výhledem do okolí. Podzemní podlaží je 
využito výhradně pro účely parkování a sklepů. 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:  
Bytový dům je vystavěn ve tvaru mnohoúhelníku - na sebe navazujících 
obdélníků o celkových rozměrech nejdelších stran 22,9 x 15,6 m. Hlavní vstup do domu 
je z jižní strany na úrovni 0,00 = 324,250 m.n.m.. Další vstup je do garážového prostoru 
rovněž z jižní strany, na straně severní se nachází vstup do nebytových prostor objektu. 
Bytový dům je navržen jako šestipodlažní objekt s využitým podzemním 
podlažím. Uvnitř dispozice v podzemním podlaží je deset parkovacích stání. Na 
garážové stání navazují z jižní strany sklepy, výtahová šachta a technická místnost, 
ze západního směru pak zádveří se schodištěm, umožňujícím vstup do 1. nadzemního 
podlaží, navrženého s jednou bytovou jednotkou s dispozicí 3+kk se zahradou a 
nebytovým prostorem, v severní části objektu se nachází schodiště pro jednotlivá 
navazující nadzemní podlaží. V 2. nadzemním podlaží jsou navrženy dvě bytové 
jednotky: 3+kk a 4+kk s terasou. Na úrovni 3. podlaží je navržen byt s dispozicí 3+kk a 
4+kk, dispozičně totožné se čtvrtým nadzemním podlažím. V pátém nadzemním podlaží 
je situován byt 4+kk se střešní terasou. 
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Stanovení výše VRN 
Jako příklad je uvedeno, jak může vypadat výše vedlejších nákladů pro budovu 
pro bydlení, kde základní rozpočtové náklady činily 18 500 000 Kč. Tato konkrétní 
budova i situace slouží pouze pro názornou ukázku, jak může vypadat výše vedlejších 
rozpočtových nákladů. 
 
Tabulka 14 : Přehled vypočtených VRN pro bytový dům [vlastní návrh] 
 
 
 Na místě staveniště proběhly všechny nutné průzkumné a geodetické práce, čímž 
se myslí geologický průzkum, geodetické práce prováděné před, během a po stavbě. 
Proto byla výše sazby zvolena 1,0 %, stejně jako to uvádí Katalog průvodních činností 
a nákladů při výstavbě. [7]  
 Náklady na přípravu staveniště byly nulové, protože se na místě nenacházely 
žádné konstrukce nutné k odstranění. Ani objekty či inženýrské sítě nutné k přeložení. 
Dále zde neprobíhaly žádné záchranné práce týkající se přírodních hodnot. 
 Pro zařízení staveniště proběhly všechny potřebné úkony. S přihlédnutím 
k tomu, že se jednalo o větší projekt, byl vypracován plán zařízení staveniště a úpravy 
pro uložení mobilních buněk. Tyto buňky byly pronajaty. Proběhlo samozřejmě i 
připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, plyn). 
Staveniště bylo nutné zabezpečit oplocením, strážnou službou, osvětlením a 
v neposlední řadě také dopravním značením. Skladovací plochy byly zřízeny přímo na 
staveništi. Nakonec byl tento náklad uzavřen zrušením zařízení staveniště. Tento náklad 
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byl vyčíslen stejně jako v Katalogu průvodních činností a nákladů při výstavbě na 
2,3%. [7] 
 Náklady na technický dozor, celkovou kompletační a koordinační činnost byly 
vyčísleny na 2,8 %. Tato sazba vyplynula z celkového objemu a časové náročnosti 
výstavby. A také po domluvě firmy zajišťující inženýrskou činnost a investora. 
 Pro určení výše nákladů související s územními vlivy bylo směrodatné, že stavba 
neprobíhala v oblastech velké nadmořské výšky, ani v oblastech, které postihují silné 
srážky. Jelikož se staveniště nacházelo přímo u hlavní komunikace, nepočítalo se se 
ztíženými dopravními podmínkami. Proto byla pro tento náklad zvolena nulová 
přirážka. Stejně tak tomu bylo u provozních vlivů. 
 Bylo ovšem nutné zajistit dopravu zaměstnanců na staveniště. Tento náklad byl 
oceněn individuálně, podle aktuální ceny pohonných hmot, která činila 36 Kč/l. 
Průměrná spotřeba automobilu, kterým dělníci každý den cestovali, byla 5,5 l/100 km. 
Stavba probíhala 12 měsíců, tedy jeden rok. Tento rok měl 252 pracovních dnů. Pro 
tento náklad byl použit jednoduchý vzorec (252*50*36*5,5/100). Výše tohoto nákladu 
byla tedy 24 948 Kč. 
 
Obrázek 4 : Situace objektu [vlastní návrh] 
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5.2 Stanovení výše VRN pro novostavbu rodinného 
domu 
 
ÚČEL OBJEKTU: 
 Patrový rodinný dům je určený pro čtyřčlennou rodinu. K domu patří garážový 
přístřešek. Přízemí domu tvoří otevřená denní část, jejíž dostatečné prosvětlení zajišťují 
velké skleněné výplně směřující na zahradu.  
Objekt je situován v části obce Deštné v Orlických horách. Vjezd na pozemek je 
zajištěn ze sousední komunikace (ulice Ztracená). Pěší vstup na pozemek je veden přes 
branku v oplocení pozemku. Objekt splňuje regulační plán. Neleží v památkové 
rezervaci ani v památkové zóně.  
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: 
 Půdorys objektu je obdélníkový, střecha je sedlová, což nijak nenarušuje okolní 
zástavbu. Objekt má 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví. V 1. Nadzemním podlaží 
se nachází vstupní hala, technická místnost, komora, schodiště, pracovna, wc, obývací 
pokoj s kuchyní.  Po schodišti se dostaneme do obytného podkroví, kde se nachází 
pokoj, ložnice, dětský pokoj a koupelna. Na pozemku bude zřízeno parkoviště. 
V budoucnu se zhotoví za objektem bazén.  
Objekt je realizován jako zděný ze systému Porotherm s obvodovým zdivem 
Porotherm 44P+D na cementovou maltu, vnitřní nosné zdivo – Porotherm 24 P+D a 
příčky – 11,5 P+D.  
 
 
Stanovení VRN 
 Na tomto místě budou vyčísleny možné vedlejší rozpočtové náklady pro 
novostavbu rodinného domu. Tento dům se nachází v obci Deštné pod Orlickými 
horami. Obec se nachází v nadmořské výšce větší než 700 m. n. m. a to se samozřejmě 
promítne do VRN, konkrétně v nákladech týkajících se územních vlivů. 
 Uvažované základní rozpočtové náklady činily 4 580 000 Kč. Opět je 
opakováno, že případ je pouze modelový a slouží k ukázce, jak může vypadat výše 
VRN. 
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Tabulka 15 : Přehled vypočtených VRN novostavbu RD [vlastní návrh] 
 
 Na místě staveniště proběhly průzkumné a geodetické práce (geologický 
průzkum, geodetické práce před, během i po stavbě). Sazba byla zvolena jako 1,0 % 
z ceny základních rozpočtových nákladů, stejně jako to udává Katalog průvodních 
činností a nákladů při výstavbě. [7]  
 Náklady na přípravu staveniště byly vyčísleny na 1,5 %. Na parcele zamýšlené 
ke stavbě se nacházelo torzo starého objektu, které bylo třeba odstranit. Vzhledem 
k tomu, že se na parcele nacházel již jeden starší objekt, předpokládalo se, že bude 
nutné přeložit inženýrské sítě, které svým stářím již neodpovídali potřebné kvalitě. 
 Jelikož se jednalo o stavbu rodinného domu, nebylo třeba zpracovávat projekt 
zařízení staveniště. Jako stavební buňku investor použil svou vlastní maringotku, tím 
odpadl náklad za pronájem stavební buňky. Staveniště bylo zabezpečeno oplocením. 
Náklad činil 1,3 %. 
 Náklady na technický dozor, celkovou kompletační činnost a koordinační 
činnost byly vyčísleny na 0,6 %. Investor si téměř veškerou inženýrskou činnost 
zajišťoval svépomocí. 
 Stavba probíhala v nadmořské výšce větší než 700 m. n. m. K tomu se vážou 
zvýšené náklady na územní vlivy. Podle Katalogu průvodních činností a nákladů při 
výstavbě [7], je náklad stanoven procentní sazbou 3,5 %. Jak již bylo řečeno, investor si 
většinu stavebních prací zajišťoval svépomocí, tudíž ani tyto náklady nebudou tak 
vysoké, jak udává Katalog VRN 800-0.  Náklad byl stanoven na 2,1 %. 
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 Náklady na provozní vlivy a další náklady na pracovníky byly vyčísleny jako 
nulové. Investor si objekt stavěl z velké části sám, nebo za pomocí známých. 
  
 
Obrázek 5 : Rodinný dům [2] 
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5.3 Stanovení VRN pro rekonstrukci rodinného domu 
 
ÚČEL OBJEKTU: 
 Objekt se nachází v lokalitě zastavěné dalšími rodinnými domy a to jak 
řadovými, tak i samostatně stojícími v okrajové části města Náchod. Jedná se o rodinný 
dům, jenž byl postaven s největší pravděpodobností v šedesátých letech minulého století 
a který má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží s malou půdou. 
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: 
 Budova je z dob socialismu (60. – 70. Léta). Půdorys se od stávajícího stavu 
bude lišit a to přístavbou schodiště a výtahu z 1.PP do 1.NP. Výška budovy zůstane 
zachována. Provede se oprava střešní krytiny (nová hydroizolace a nový nátěr). Nad 
přístavbou bude dvouplášťová střecha. Budova je zcela podsklepena a rozdělena do 
dvou podlaží. Svým vzhledem tvarem objekt zapadá do okolní zástavby. Barva budoucí 
omítky bude světle oranžová se světle zelenými pásy v souladu s plastovými okny 
v imitaci dřeva. Vstup do objektu je z jihu a východu z ulice Pražská. 
 
Stanovení VRN 
V tomto případě se bude opět stanovovat výše vedlejších rozpočtových nákladů, 
ovšem s ohledem na to, že se jedná o rekonstrukci rodinného domu.  
Uvažované základní rozpočtové náklady na rekonstrukci budou činit 1 230 000 
Kč.  
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Tabulka 16 : Přehled vypočtených VRN pro rekonstrukci RD [vlastní zdroj] 
 
 
 Jelikož se jednalo o rekonstrukci rodinného domu, nebylo nutné provádět žádné 
průzkumné, ani geodetické práce. 
 Náklady pro přípravu staveniště byly vyčísleny jako 1,0 % z celkových ZRN. 
Počítalo se s možnou demolicí části objektu. 
 Náklady na zařízení staveniště byly nulové. Stavba již byla postavena, tudíž 
nebylo nutné vybavovat zařízeni staveniště stavebními buňkami, připojovat zařízení 
staveniště na inženýrské sítě, ani zabezpečovat staveniště, protože objekt byl již 
oplocen. Zázemí pro pracovníky bylo zřízeno přímo v domě. 
 Investor byl velmi pracovně zaneprázdněn, proto přenechal veškerou 
inženýrskou činnost na profesionální firmě, nacházející se v okolí. Rozumí se tím 
technické dozory, kompletační a koordinační činnost. Náklady na tuto činnost byly 
vyčísleny na 1,6 %, vyplývají z objemu a časové náročnosti stavebních prací. [7] 
 Pro určení výše nákladů související s územními vlivy bylo směrodatné, že stavba 
neprobíhala v oblastech velké nadmořské výšky, ani v oblastech, které postihují silné 
srážky. Jelikož se staveniště nacházelo přímo u hlavní komunikace, nepočítalo se se 
ztíženými dopravními podmínkami. Proto byla pro tento náklad zvolena nulová 
přirážka. Stejně tak tomu bylo u provozních vlivů. 
 Další náklady na pracovníky byly také vyčíslené na nulu, jelikož dělníky nebylo 
třeba převážet na staveniště, ani jim jinak zajišťovat ubytování. 
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5.4 Stanovení VRN pro stavbu budovanou při 
zhoršených klimatických podmínkách 
 
ÚČEL OBJEKTU: 
Objekt bude po dokončení výstavby sloužit jako samostatný jednobytový 
rodinný dům se samostatně stojící garáží. Rodinný dům má samostatné vytápění, 
přípojky vody, plynu a el. energie. Garáž je připojena na nn rozvod rodinného domu. V 
přední části parcely bude vybudována samostatná nepropustná žumpa pro splaškovou 
kanalizaci. 
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: 
 Stávající stavební parcela je v kopcovitém terénu. Objekty rodinného domu a 
garáže jsou osazeny výškově podle stávajícího terénu - jako stabilní bod výškového 
osazení je považován vrch betonové patky oplocení na hranici stavebního a sousedního 
pozemku. Tento bod je zakreslen v situaci. Okolní zástavba není realizována. 
Navrhované objekty jsou nepodsklepené. 
Rodinný dům je zděná stavba s valbovou střechou, pokrytou betonovou krytinou 
BRAMAC. Vnitřní příčky jsou také zděné. Všechny výplně otvorů v obvodových zdech 
jsou navrženy z plastových profilů se zasklením izolačním dvojsklem, případně 
trojsklem. Klempířské konstrukce jsou navrženy v provedení PZ plech. Vnější fasáda je 
zhotovena z kontaktního zateplovacího systému tl. 50mm. Barevné provedení fasády, 
jakož i výběr barevného odstínu krytiny určí investor. Objekt je založen na základových 
pásech a je nepodsklepený. 
 
Stanovení VRN 
 U tohoto rodinného domu bude hlavním kritériem to, že jeho stavba probíhala za 
výrazně ztížených klimatických podmínek. Kterými se rozumí velké mrazy, při kterých 
vznikají škody a je třeba odklízet sníh a námrazu. Při takovémto počasí dochází 
k omezení doby výstavby nebo dokonce přerušení, dokud se klimatické podmínky 
nezlepší. Pokud takováto situace nastane, katalog průvodních činností a nákladů při 
výstavbě VRN 800-0 udává výši procentní sazby pro VRN ve výši 1 % ze ZRN. 
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Tabulka 17 : Přehled vypočtených VRN při výrazném zhoršení klimatických podmínek 
[vlastní zdroj] 
 
 
 
Na místě staveniště proběhly průzkumné a geodetické práce (geologický 
průzkum, geodetické práce před, během i po stavbě). Sazba byla zvolena jako 1,0 % 
z ceny základních rozpočtových nákladů, stejně jako to udává Katalog průvodních 
činností a nákladů při výstavbě. [7]  
 Náklady na přípravu staveniště byly vyčísleny na 0 %. Parcela zamýšlená ke 
stavbě byla plně připravená k provádění stavby. Nenacházely se zde žádné konstrukce 
nutné k přeložení či odstranění.  
 Jelikož se jednalo o stavbu rodinného domu, nebylo třeba zpracovávat projekt 
zařízení staveniště. Jako stavební buňku investor použil svou vlastní maringotku, tím 
odpadl náklad za pronájem stavební buňky. Staveniště bylo zabezpečeno oplocením. 
Plochy pro skladování byly zajištěny na pozemku stavby. Proto byl náklad vyčíslen na 
1,3 %. 
 Náklady na technický dozor, celkovou kompletační činnost a koordinační 
činnost byly vyčísleny na 0,6 %. Investor si téměř veškerou inženýrskou činnost 
zajišťoval svépomocí. 
 Stavba probíhala za velmi špatných klimatických podmínek. K tomu se vážou 
zvýšené náklady na územní vlivy. Podle Katalogu průvodních činností a nákladů při 
výstavbě [7], je náklad stanoven procentní sazbou 1 %. Bylo nutné zajistit odklízení 
sněhu a námrazy. Dále byly započteny náklady na energie pro rozmrazování materiálu a 
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temperování pracovních prostor. Díky těmto zhoršeným podmínkám došlo 
k prodloužení doby výstavby. 
 Náklady na provozní vlivy a další náklady na pracovníky byly vyčísleny jako 
nulové. Investor si objekt stavěl z velké části sám, nebo za pomocí známých. 
 
 
 
5.5 Shrnutí výsledků konkrétních případů 
  
 Všechny výše uvedené situace jsou smyšlené a slouží pouze jako ukázka, jak 
mohou vypadat výše vedlejších rozpočtových nákladů. Může nastat nepřeberné 
množství situací, pro které nejsou určené procentní sazby VRN. Při takových situacích 
je nutno stanovit výši částky individuálně. Na konkrétních případech uvedených výše, 
bylo znázorněno, jak mohou vypadat VRN pro bytový dům, VRN pro novostavbu 
rodinného domu dům, který bude rekonstruován, nebo stavby ovlivněné územními 
vlivy. Uvedené náklady jsou pouze orientační, je nutné počítat s možnými odchylkami, 
které jsou uvedeny v kapitole 4. Analýza vedlejších rozpočtových nákladů. 
 Pro názorný přehled uvedených případů slouží tabulka 18, ve které si můžeme 
porovnat jednotlivé procentní sazby a částky potřebné pro VRN. 
 
Tabulka 18 : Přehled konkrétních případů a jejich VRN [vlastní návrh] 
 
 
48 
 
6 Celkové zhodnocení nákladů spojených se ztíženými 
podmínkami 
Tabulka 19 : Přehled nákladů spojených se ztíženými podmínkami [vlastní návrh] 
 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
PROCENTNÍ 
SAZBA 
PRŮZKUMNÉ, 
GEODETICKÉ A 
PROJEKTOVÉ 
PRÁCE 
Průzkumné práce 
0,5 - 1,0% Geodetické práce 
Projektové práce 
PŘÍPRAVA 
STAVENIŠTĚ 
Záchranné práce 
1,5-2,5% Přeložení konstrukcí 
Odstranění materiálů a konstrukcí 
ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
Budovy pro bydlení 2,3% 
Budovy a haly občanské výstavby 2,8% 
Opravy a údržba stavební povahy 1,6% 
Komunikace pozemní, letiště, dráhy kolejové, vedení 
trubní dálková a přípojná, vedení elektrická, sanace 
podzemní historických jader měst a podobných prostor 
3,0% 
Výstavba mostů 3,7% 
Opravy a údržba mostů 1,5% 
Rekultivace, parkové úpravy, lesní a polní cesty, 
zřizování mezí, hydromeliorace, nátěry konstrukcí, 
izolace 
1,1% 
Tunely, metro  3,3% 
Hráze a objekty na tocích, úpravy toků, kanály 3,4% 
INŽENÝRSKÁ 
ČINNOST  
Dozory, posudky HODINOVOU 
ZŮČTOVACÍ 
SAZBOU, 
SMĚRNOU 
PROCENTNÍ 
PŘIRÁŽKOU   
Zkoušky a ostatní měření 
Revize 
Kompletační a koordinační činnost 
Ostatní inženýrská činnost 
ÚZEMNÍ VLIVY 
Klimatické vlivy 1,0 - 4,5% 
Ztížené dopravní podmínky INDIVIDUÁLNĚ 
Práce na těžce přístupných místech 
INDIVIDUÁLNĚ, 
SMLUVNÍ 
SAZBOU 
PROVOZNÍ VLIVY 
Provoz investora 0,5 - 1,0% 
Silniční provoz 1,5 - 2,5% 
Ztížený pohyb vozidel v centrech měst INDIVIDUÁLNĚ 
Železniční provoz 5 - 15% 
Ochranná pásma 
PŘIRÁŽKOU, 
SMĚRNOU 
CENOU, 
INDIVIDUÁLNĚ 
NÁKLADY NA 
PRACOVNÍKY 
Stravné, nocležné, pracovní pohotovost, doprava 
zaměstnanců na staveniště 
PAUŠÁLEM, 
INDIVIDUÁLNĚ, 
HODINOVOU 
SMLUVNÍ 
SAZBOU 
OSTATNÍ 
NÁKLADY 
Ostatní náklady související s objektem PAUŠÁLEM, 
INDIVIDUÁLNĚ, 
PEVNOU CENOU 
Ostatní náklady související s provozem 
Havárie a živelné pohromy 
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 Výstupem této práce je tabulka 19, ve které jsou uvedeny možné náklady 
spojené se ztíženými podmínkami. Tím se rozumí náklady ovlivňující tyto tituly : 
Průzkumné, geologické a geodetické práce, přípravu staveniště, zařízení staveniště, 
inženýrskou činnost, uzemní vlivy, provozní vlivy, náklady na pracovníky a ostatní 
náklady týkající se stavby a jejího okolí. Výše sazeb zaznamenány v tabulce, jsou 
čerpány ze dvou zdrojů. Katalogu průvodních činností a nákladů při výstavbě (VRN 
800-0 Vedlejší rozpočtové náklady)[7] a Českých stavebních standardů.[9] 
 
 Pro projektové, geodetické a průzkumné práce je procentní sazba uvedena mezi 
0,5 – 1,0 % ze ZRN. Pokud by nebylo možné stanovit objem těchto prací předem, 
doporučuje se, oceňovat hodinovými zúčtovacími sazbami. 
Příprava staveniště obsahuje záchranné práce týkající se přírodních hodnot, 
možné překládání či odstranění konstrukcí. Tento náklad je udáván v rozmezí              
1,5 – 2,5 %. 
 Zvýšené náklady na zařízení staveniště bývá nejrozšířenější nákladovou 
položkou. Bez této položky se zpravidla neobejde žádná stavba. Zde se výše nákladů 
pohybuje v rozmezí 1,0 – 3,5 %. Výše této sazby se mění s ohledem na charakter stavby 
a rozsah budování zařízení staveniště. 
Pro inženýrskou činnost nejsou procentní sazby určené, proto se musí oceňovat 
jiným způsobem. Hodinovou zúčtovací sazbou, směrnou procentní přirážkou nebo 
individuálně. 
 Další důležitou položkou jsou náklady zvýšené územními vlivy. Jsou to náklady 
plynoucí z umístění staveniště. Jedná se o klimatické vlivy, ztížené dopravní podmínky 
či práce na těžce přístupných místech. Pro stanovení jejich výše se používá sazba 1,0 – 
4,5 %. Dále se cena může určit individuálně nebo smluvně. 
 Pro náklady vyvolané provozními vlivy je udávána částka jako 0,5 – 15 % ze 
ZRN. Ocenit je můžeme také individuálně, přirážkou nebo směrnou cenou. Jsou to 
náklady vznikající v podmínkách ztíženého provádění prací. 
 Další náklady na pracovníky nemají určenou procentní sazbu. Můžeme je 
oceňovat, jak tomu již bylo řečeno individuálně, hodinovou zúčtovací sazbou nebo 
paušálně. Pod tímto titulem se představuje stravné, nocležné, doprava zaměstnanců na 
staveniště či pracovní pohotovost. 
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 Ostatní náklady se vztahují k ostatním nákladům souvisejícím s objektem, 
ostatním nákladům souvisejícím s provozem, nebo havárií a živelnou pohromou. 
Ocenění je možné paušálem, individuálně a pevnou cenou. 
Výše procentní sazby se u každé stavby doplní podle aktuálního stavu, který je 
naznačen u modelových příkladů uvedených v práci. 
 
 Podrobněji jsou všechny tyto náklady popsány v kapitole 2. 
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7 Závěr 
 
 Cílem této práce bylo analyzovat vedlejší rozpočtové náklady a náklady 
související se ztíženými podmínkami. A určit pro ně jejich obvyklou výši. Hned 
v úvodu byly definovány důležité pojmy, pro lepší pochopení problematiky této práce. 
Následovalo rozčlenění do jednotlivých druhů a poddruhů nákladů. Nejvíce pozornosti 
bylo věnováno vedlejším rozpočtovým nákladům. Byly přiblíženy způsoby jejich 
oceňování. 
 V druhé části práce, byla provedena analýza vedlejších rozpočtových nákladů. 
Cílem analýzy bylo stanovit, důležité faktory, které mají zásadní vliv na konečnou výši 
sazby. A stanovit, čím jsou tyto faktory ovlivněny. Faktorů ovlivňující vedlejší náklady 
může nastat nepřeberné množství, tudíž je velmi těžké, dá se říct nemožné, určit je 
přesně. Dalším úkolem analýzy bylo porovnat možné zdroje, které udávají procentní 
sazby pro VRN. 
 Po analýze následovalo stanovení vedlejších rozpočtových nákladů na 
konkrétních případech. Tato část slouží k lepší představě toho, jak ovlivňují uvedené 
faktory celkovou cenu stavby. Podrobeny tomuto rozboru byly čtyři objekty, na kterých 
byly tyto náklady vyčísleny a určeny pro ně procentní sazby. Jednalo se o bytový dům, 
pro který se stanovily celkové vedlejší rozpočtové náklady. Dále o dvě novostavby 
rodinného domu. Jedna byla podrobena zhoršeným podmínkám územního vlivu. A další  
výrazně zhoršeným klimatických podmínkám. A nakonec byly stanoveny VRN pro 
rekonstrukci rodinného domu. 
 
 Výsledkem této práce je přehledně zpracovaná tabulka nákladů, souvisejících se 
ztíženými podmínkami. V tabulce jsou znázorněny procentní výše sazeb udávané 
dvěma zdroji, případně jiná možnost ocenění, kterou je možné tyto náklady vyčíslit. 
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